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1. Общие сведения о документе

	1.1. Основание для составления документа:
	Распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2010 года №597-рп «Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года»

	1.2. Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	1.3. Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика


	1.4. Изменения:
	изменения в паспорте проекта выполняются путем оформления листа изменений, который подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах


	1.5. Содержание
	1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5.1. По бюджету
5.2. По срокам
6. Реестр изменений






2. Группа управления проектом

	Название организации
	ФИО, должность, 
контактные данные представителя
	Документ, подтверждающий 
полномочия в проекте

	1.6. Заказчик:
Администрация  муниципального района «Корочанский район» 
Адрес: 309210 Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, площадь Васильева, 28
Телефон: 5-56-54
	Представитель заказчика:
Начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» 
Ольга Владимировна Белокопытова
	Распоряжение Главы района от «__» __________ №______

	1.7. Исполнитель:
МБОУ «Ломовская СОШ»
Адрес: Белгородская область, Корочанский район, село Ломово, улица Мозгового, дом 12
Телефон: 4-41-22
	Руководитель проекта:
Директор  МБОУ «Ломовская СОШ»        
   Акбарова Эльвира Геннадьевна  

	Приказ начальника управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»  
от «____»____________ №______

	1.8. Координирующий 
орган:
Администрация  муниципального района «Корочанский район» 
Адрес: 309210 Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, площадь Васильева, 28
Телефон: 5-51-94
	Куратор проекта:
Заместитель Главы администрации района по социальной политике Александр Викторович Белкин
	Распоряжение Главы района 
от «___» ________№_______





3. Основание для открытия проекта

	1.9. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области


	Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п.5.8.3. Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года, постановление правительства Белгородской области от 25.01.2010 года №27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года)


	1.10. Формальное основание для открытия проекта (программа, поручение и т.п.)



	Распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2010 года №597-рп «Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года»

	1.11. Инициативная заявка:

	Инициатор: Директор МБОУ «Ломовская  СОШ »  Э.Г.Акбарова 







4. Цель и результат проекта

	1.12. Цель проекта

	Создать в школе образовательную среду, способствующую раскрытию различных ресурсов субъектов образовательного процесса и их реализации через него

	1.13. Способ достижения цели

	-повышение качества образования через использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий
-информатизация образовательного процесса;
-разработка модели школьной системы оценки качества образования;
-совершенствование нормативно-правовой базы;
-создание новой структуры методической службы;
-разработка системы компьютерного тестирования;
-совершенствование компетенций педагогических кадров в связи с изменением задач, стоящих перед современной школой;
-формирование культуры здоровья обучающихся и формирования навыков безопасной жизнедеятельности

	1.14. Результаты проекта

	-повышение качества образования; 
- рост педагогического мастерства; 
- развитие системы государственно-общественного управления образованием; 
- улучшение здоровья учащихся и учителей; 

	1.15. Требования к результатам проекта

	1. Переход на новые образовательные стандарты
Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, на основе системно-деятельностного подхода
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Совершенствование системы работы по программе «Одарённые дети»
3. Совершенствование учительского корпуса
 Совершенствование компетенций педагогических кадров в связи с изменением задач, стоящих перед современной школой 
4. Изменение школьной инфраструктуры
  Создание условий для успешного образования детей в рамках  требований ФГОС 
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса: учащихся, учителей.
6. Развитие самостоятельности школ
Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы

	1.16. Пользователи результата проекта

	Родители обучающихся,   ученический коллектив , педагогический коллектив









5. Ограничения проекта 
1.17. По бюджету
	1.17.1. Общий бюджет проекта

	2310000 рублей 

	1.17.2. Источники финансирования
	

	1.17.2.1. Собственные средства
	

	1.17.2.2. Целевые финансирования, в т.ч.
	

	· Федеральный бюджет
	

	· Областной бюджет
	150000 рублей 

	· Местный бюджет
	220000 рублей

	1.17.2.3. Привлеченные средства:
	

	· кредиты банков
	

	· займы прочие (указать)
	



1.18. По срокам
	1.18.1. Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг)
	01.11.2011г.

	1.18.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)
	20.12.2014 г.



1.19. Прочие ограничения
	1.19.1. Земельный участок (местоположение, площадь, санитарная зона)
	15501 кв. м.

	1.19.2. Электроснабжение (наличие, мощность)
	имеется

	1.19.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)
	имеется,   10000 куб. м.

	1.19.4. Газоснабжение (наличие, объем)
	

	1.19.5. Средства связи и интернет 
	1 линия телефонная, 1 выделенная линия для интернет – соединения 128 мгб/сек

	1.19.6. Дороги  
	дорога областного значения разделяет  село Ломово и село Гремячье ( относящееся к Ломовской сельской администрации) ; в селах – асфальтированные дороги, тротуарные дорожки

	1.19.7. Процентная ставка субсидирования
	-

	1.19.8. Максимально допустимая ставка по кредиту
	-

	1.19.9. Прочие ограничения  
	-





























6. Реестр изменений

	№ изменения
	Дата
	Раздел
	Описание изменения
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Общие сведения о документе

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта


	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика

	Содержание
	Ведомость изменений
Основные блоки работ проекта
Перечень контрольных событий проекта
Риски проекта
Бюджет проекта
Рабочая группа проекта
Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

	Основание для составления документа:
	Распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2010 года №597-рп «Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года».
Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года

	Номер версии:
	1.0



Ведомость изменений

	Номер версии
	Дата
	Изменения относительно предыдущей версии
	Автор (ы)

	1.0
	
	стартовый номер
	Акбарова Э.Г.




Основные блоки работ проекта
	Код задачи
	Название задачи
	Сроки

	1.
	Переход на новые образовательные стандарты 
	

	
	Обеспечение готовности к переходу на новый ФГОС.
	01.09. 2011 г.

	
	Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования
	март 2011 г.
апрель 2012 г.

	
	Выбор и разработка моделей организации внеурочной деятельности с учетом особенностей регионального и муниципального уровня
	август 2011г.

	
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательном учреждении
	июнь 2011г.
июнь 2012 г.

	
	Обеспечение учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новым ФГОС.
	2011г.-2012 г

	
	Повышение доли педагогических управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по новому ФГОС
	2011 - 2015г.

	2.
	Развитие системы поддержки талантливых детей
	

	
	Совершенствование системы работы по программе «Одарённые дети»
	2011-2015 гг.

	
	Повышение качества результатов участников олимпиад 
	2011-2015 гг

	
	Повышение ИКТ-компетентности учащихся
	2011-2015 гг

	
	Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня
	2011-2015 гг

	3.
	Совершенствование учительского корпуса
	

	
	Совершенствование работы по организации самообразования педагогических кадров
	2011-2015 гг

	
	Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории
	2011-2015 гг

	
	Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
	2011-2015 гг

	
	Увеличение заработной платы учителей за счёт стимулирования по результатам труда 
	2011-2015 гг

	
	Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы
	2011-2015 гг

	4.
	Изменение школьной инфраструктуры
	

	
	Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современной медиатекой и  услугами сельской библиотеки
	2011-2015 гг

	
	Пополнение материально- технической базы школы,  повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием
	2011-2015 гг

	
	Расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования
	2011-2015 гг

	5.
	Сохранение и укрепление здоровья школьников
	

	
	Пополнение материально-технической базы  для занятий физкультурой и спортом
	2011-2015 гг

	
	Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся
	2011-2015 гг

	
	Увеличение количества  обучающихся и педагогов, участвующих  в конкурсах, соревнованиях  по сохранению и укреплению здоровья
	2011-2015 гг

	
	Улучшение  показателей состояния здоровья школьников и педагогов 
	2011-2015 гг

	
	Мониторинг вовлечения учащихся во внеклассную спортивную деятельность
	2011-2015 гг

	
	Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни
	2011-2015 гг

	6.
	Расширение самостоятельности школ
	

	
	Совершенствование образовательной программы общеобразовательного учреждения, в том числе рабочих программ по учебным предметам, надпредметных программ формирования функциональных умений и ключевых компетентностей, программ дополнительного образования детей
	2011-2015 гг

	
	Внедрение электронного школьного документооборота, размещение  обязательной публичной отчётности ОУ на сайте
	2011-2015 гг

	
	Повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой
	2011-2015 гг






                                                      Перечень контрольных событий проекта
	№ п/п
	Контрольное событие
	Дата
	Ожидаемые результаты 
	Результат
(подтверждающий документ)

	1.
	Переход на новые образовательные стандарты  
	
	
	

	
	Разработана  и утверждена основная образовательная программа начального общего образования общеобразовательного учреждения
	01.09. 2011г.
	Организационно-управленческая модель введения ФГОС
	ООП начального общего образования ОУ

	
	Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	01.01. 2011г.
	Обновленное содержание образования
	Список учебников и учебных пособий

	
	Определены направленности внеурочной деятельности с учетом особенностей регионального и муниципального уровня
	01.09. 2011г.
	Учебный план на 2011-2012 гг.
	Модель организации внеурочной деятельности

	
	Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования в ОУ
	20.08. 2011г.
	Организационно-управленческая модель введения ФГОС
	План работы методической службы школы

	
	Обеспечение оборудованием 
	2015 г.
	Наличие необходимого оборудования в полном объёме
	Акт инвентаризации

	
	Увеличение доли педработников, прошедших курсовую подготовку по ФГОС
	2015 г.
	Повышение квалификации 
	Свидетельство о повышении квалификации

	2.
	Развитие системы поддержки талантливых детей
	
	
	

	
	Совершенствование системы работы по программе «Одарённые дети»
	ежегодно, июнь
	Разработка и внедрение технологии портфеля достижений учащихся, привлечение родителей, социума к сопровождению и поддержке одарённых детей
	Программа «Одаренные дети»

	
	Повышение качества результатов участников олимпиад 
	2011-2015
	Повышение мотивированности обучающихся на обучение
	Сертификаты, грамоты, дипломы, зачётные книжки спортсменов

	
	Повышение ИКТ-компетентности учащихся
	2011-2015
	
	

	
	Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня
	2011-2015
	
	

	3.
	Совершенствование учительского корпуса
	2011-2015
	
	

	
	Совершенствование работы по организации самообразования педагогических кадров. Дистанционное повышение квалификации педагогических кадров
	2011-2015
	Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
	Удостоверение, свидетельство об обучении

	
	Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории.

	2011-2015
	Повышение качества УВП
	Обобщение опыта

	
	Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
	2011-2015
	
	Приказы управления образования  администрации муниципального района «Корочанский район»; грамоты 

	
	Увеличение заработной платы учителей за счёт стимулирования по результатам труда 
	
	
	Положение об оплате труда

	
	Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы
	2011-2015
	Повышение престижа профессии учителя
	Сертификаты, грамоты, дипломы

	4.
	Изменение школьной инфраструктуры
	
	
	

	
	Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современной медиатекой и  услугами сельской библиотеки.
	2011-2014
	Развитие информационных компетентностей, развитие коммуникативных компетентностей учащихся
	Договор о сотрудничестве

	
	Пополнение материально- технической базы школы,  повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием
	2011-2015
	Повышение уровня преподавания
	Паспорт кабинета, накладные на товары

	
	Расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования
	2011-2015
	Повышение культурного уровня и творческого потенциала обучающихся
	Результаты мониторинга

	5.
	Сохранение и укрепление здоровья школьников
	
	
	

	
	Пополнение материально-технической базы  для занятий физкультурой и спортом.
	2015
	Повышение возможностей занятий спортом
	Паспорт спортивного зала, накладные на товары

	
	Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся
	2011-2015
	Увеличение количества учащихся, занимающимися различными видами спорта.
	Программа «Здоровье»

	
	Создание условий для участия обучающихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях  по сохранению и укреплению здоровья.
	2011-2015
	Снижение уровня заболеваемости детей
	Мониторинг здоровья обучающихся


	6.
	Расширение самостоятельности школ
	
	
	

	
	Совершенствование образовательной программы общеобразовательного учреждения, в том числе рабочих программ по учебным предметам, надпредметных программ формирования функциональных умений и ключевых компетентностей, программ дополнительного образования детей.
	2011-2015
	Повышение качества обучения и воспитания
	Программы

	
	Внедрение электронного школьного документооборота, размещение  обязательной публичной отчётности ОУ на сайте.
	2011-2015
	Информирование о деятельности учреждения
	Наличие сайта, соответствующего Закону «Об Образовании»

	
	Повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой
	2011-2015
	повышение качества УВП
	Протоколы заседаний


[bookmark: _GoBack]
Риски проекта

	№ п/п
	Риск (возможное событие
с отрицательными последствиями для проекта)
	Ожидаемые последствия наступления риска

	Мероприятия по предупреждению наступления риска

	Действия в случае наступления риска


	1
	Значительные затраты времени у обучающихся, включенных в инновационное образовательное поле
	Снижение уровня активности и мотивации  у обучающихся
	Эффективное планирование, организация, мониторинг успешности и установление оптимального уровня эмоционально-физических затрат
	Корректировка инновационных процессов в связи с полученными в ходе мониторинга результатами 

	2
	Отсутствие разработанных методик экспертизы инноваций, вследствие чего не происходит своевременной коррекции 
	Снижение  результатов инновационной деятельности
в образовательном учреждении
	Разработка методик диагностики инноваций, определение критериев самооценки и общественной оценки деятельности школы 
	Своевременное плановое проведение мониторинга, разработка методик обработки и анализа полученной информации

	3
	Физические и психологические перегрузки, испытываемые участниками инновационной деятельности
	Создание негативного  эмоционально-психологического климата в образовательной среде
	Системное психолого-педагогическое сопровождение инновационной образовательной деятельности
	Корректировка программы мероприятий

	4
	Снижение демографической ситуации на территории 
	Изменение статуса школы 
( из СОШ в ООШ)
	Обеспечение конкурентноспособности школы  
	Сохранение  статуса школы

	5
	Недостаточное финансирование на развитие материально-технической базы школы
	Невыполнение пункта улучшение МТБ школы
	Привлечение внебюджетных и спонсорских средств
	


                                                                                                Бюджет проекта

	Код задачи
	Название задачи
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Итого:
	Внебюджетные источники финансирования
	Итого:

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Муниципальный бюджет
	
	Собственные средства
	Заемные средства
	

	1
	Переход на новые образовательные стандарты

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Разработка и утверждение ООП начального общего образования ОУ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Разработка моделей организации внеурочной деятельности с учетом особенностей регионального и муниципального уровня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования в ОУ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	 Разработка плана ВШК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Повышение квалификации педкадров
	10,0
	
	
	10,0
	
	
	
	

	2.
	Развитие системы поддержки талантливых детей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Совершенствование системы поддержки талантливых детей.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Повышение качества результатов участников олимпиад на школьном и муниципальном уровне.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Повышение ИКТ-компетентности учащихся
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рост количества обучающихся, использующих интернет – образовательные ресурсы
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение обучающихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Совершенствование учительского корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров.
	10,0
	
	
	10,0
	
	
	
	

	
	Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение заработной платы учителей
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Изменение школьной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предоставление возможности получать дистанционные консультации
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Развитие МТБ школы
	2 млн.
	
	
	2 млн.
	
	
	
	

	
	Расширение возможностей организации дополнительного образования

	-
	
	
	300 тыс
	
	
	
	

	5.
	Сохранение и укрепление здоровья школьников
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Совершенствование МТБ спортзала
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	

	
	Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	
	

	
	Создание условий для участия обучающихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сохранение и улучшение показателей состояния здоровья школьников и педагогов 
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вовлечение в пропагандистскую деятельность
	5,0
	
	
	5,0
	
	
	
	

	6.
	Расширение самостоятельности школ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка ООП, программ дополнительного образования детей.
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	

	
	Систематизация электронного школьного документооборота, обязательной публичной отчётности ОУ.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Повышение эффективности деятельности Управляющего совета
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Повышение качества ведения школьного сайта
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	2725,0
	
	
	
	


                                                         
                                                                         Рабочая группа  проекта

	Номер п/п
	ФИО
	Основное место работы, должность
	Роль в проекте
	Компетенции 

	1
	Акбарова Эльвира Геннадьевна  
	Директор 
МБОУ «Ломовская СОШ»
	Руководитель проекта
	Общее руководство проектом

	2
	Акбарова Эльвира Геннадьевна  
	Директор 
МБОУ «Ломовская СОШ»
	Администратор проекта
	Ведение документации в рамках проекта

	3
	Чепелева Любовь Васильевна  
	Заместитель
 директора МБОУ «Ломовская СОШ»по ВР

	Ответственный за мониторинговые исследования
	Организация проведения мониторинговых исследований

	4
	Рак Татьяна Алексеевна 
	Заместитель
 директора МБОУ «Ломовская СОШ»по УВР
	Ответственный за организационно-методическую деятельность 
	Создание единой системы информационного и научно-методического обеспечения образовательного процесса

	5
	Рак Александр Евгеньевич 
	Учитель информатики
	Ответственный за информационное обеспечение   
	Работа с сайтом ОУ, программным обеспечением



Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

	Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

	Кто проводит: представитель заказчика  –  Белокопытова О.В.

Место (способ) проведения: Управление образования администрации  муниципального района «Корочанский район»

Время проведения и периодичность: один раз в месяц (по согласованию)

Способ рассылки протокола: электронная почта


	Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

	Кто проводит: руководитель проекта – Э.Г.Акбарова 

Место (способ) проведения: указать адрес - МБОУ «Ломовская  СОШ» 
Время проведения и периодичность: один раз в месяц (первая пятница месяца, 14.35)

Способ рассылки протокола: электронная почта


	Инструменты проектного планирования и управления:

	[+ ] MS Office
[ +] MS Project
[+ ]MS Outlook


	Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

	[+ ] Телефон
[ +]Факс
[ +] Мобильная связь
[ +] Электронная почта




Сведения об учреждении

	Название учреждения (по уставу)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

	Тип и вид
	- общеобразовательное учреждение;
- средняя общеобразовательная школа

	Организационно-правовая форма
	Муниципальное учреждение

	Учредитель
	Муниципальный район «Корочанский район»

	Год основания
	1967

	Юридический адрес
	309204 Белгородская область, Корочанский район, село Ломово, улица Мозгового, дом 12

	Телефон (с обязательным указанием кода)
	(47231) 4-41-22

	Факс
	(47231) 4-41-22

	e-mail
	lomovo@yandex.ru

	Адрес сайта в интернете
	www/ lomovo.narod.ru

	Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)
	31 № 002162171 МРИ ФНС № 7  Белгородской области

	Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана)
	14 апреля 2010 г,  А № 344644   Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области

	Аккредитация (дата выдачи, № кем выдана)
	    Декабрь 2011 года, Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области





